

## Projet Chaustore V2



Personnel

Privé



Inviter

### Choses à faire

pré requis : Simplification du code PHP avec utilisation de require et séparation des fichiers html PHP



pré requis : Protéger les identifiants d'accès à la base avec cryptage + utilisation des mots spécifiques pour protéger le code PHP (A rechercher pour protection variable, etc)



pré requis : Tests suppression données Tables + Get pour variable de confirmation de suppression



pré requis : Tests pour suppression dans tables + pour affichage tables complète produits et stock avec tables liées et intermédiaires



Git commit journalier 10/10/19

Daily meeting avec git commit journalier

Développer une partie du front office d'un site e-commerce de vente de chaussures

+ Ajouter une autre carte

### En cours

+ Ajouter une carte

### En test

+ Ajouter une carte

### Terminé

Git commit journalier 09/10/19

09/10/19 : Recherche information sur GIT ISSUE

09/10/19 : Un dump .sql de la base CHAUSTORE contenant la structure de la base mais pas ses données.

3/3

08/10/19 : Git commit journalier

08/10/19 : Faire Schéma de la BDD : uml avec lien et relations

08/10/19 done : GITIGNORE mise en place - Un lien github public (ne pas envoyer vos accès à la BDD cf .gitignore) : poursuivre sur le même répertoire git que la v1 du projet Chaustore

08/10/19 : recherche Git Ignore instruction

0/1

07/10/19 done : pré requis => Avoir réaliser la v1 du projet chaustore : Copie en local de la BDD chaustore V1

1

+ Ajouter une autre carte